



ОБЈАВЕНА БИРОУА

Сектор за внатрешна ревизија

Одделение за ревизија на системите за внатрешен контрол и ревизија на усогласеност

Бр.60-07/12
21.06.2022 год.

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

За извршената ревизија на усогласеност на процесот на јавни набавки
и следењето на реализацијата на доделените договори
кај СОГУ „Горѓа Паумов“ Битола

Битола, јуни 2022 година

СОДРЖИНА

Извршно резиме	5
Корачен извештај	8
1. Вовед.....	8
2. Пристап на ревизијата.....	9
3. Клучни наоди, резултати и препораки	10
3.1. Интерни контроли во процесот на јавни набавка	10
3.2. Оценка на ризиците	10
3.3. Наоди и препораки	11
4. Оценка на внатрешните контроли	20
Прилог :	
- Акциски план	
- Забелешки-приговор на претходниот извештај од СОГУ „Фронт Наумов“ Битола	

ОШТИЦА ГРМОЦ

Сектор за внатрешна ревизија

Системи за ревизија на системите за внатрешна контрола и ревизија на усогласеност

Бр.69/0713
21.06.2022 год.

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

- 1.1. Предмет на овој извештај е извршената ревизија на усогласеност на процесот на спроведување на јавните набавки и следењето на реализацијата на доделените договори за набавки во СОГУ „Горги Паумов“ Битола за 2020 и 2021 година. Резултатот е платената со Извештајот издан за внатрешна ревизија на Општина Битола број 48-061 од 28.03.2022 година.
- 1.2. Ревизијата е извршена согласно член 25 и член 32 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/09, 188/2013, 192/2015 и 147/2017) и Правилникот за начинот на извршување на внатрешната ревизија и начинот за известување за ревизијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/10).
- 1.3. Не е вршена ревизија и не е издаден извештај за системот за внатрешна контрола на процесот на спроведување на јавните набавки за годишните кои претходат на годишните кои се предмет на оваа ревизија.
- 1.4. Главни наоди од извршената ревизија од точка 1.1 :
 - Работите и работните задани на лице за јавни набавки ги извршува базално на јавни услуги од секторот стручна служба, целосно наставник по средно образование. Согласно Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, Законот за средно образование и Правилникот за автоматизација на работните места на училиштето, за наставниците не е предвидено извршување на работи и работни активности од административна природа. Евидентирани се високи ризици од велосен прехвал на одвивање на активностите, со оглед на фактот што наставниците не се обврзани да извршуваат работи од административна природа. Исто така, евидентиран е висок ризик од пренување на времето за извршување на активностите од областа на јавните набавки со времето на извршување на наставата, заради што може да настат одложување или прекин на активностите поврзани со јавните набавки.
 - При спроведување на почетку постапка за набавка, училиштето како доверлив орган не побарало од економските оператори да ја објават цената во понудата, иако постоеа сомнеж дека понудата содржи невообичаено ниска цена во однос на работите кои се предмет на набавка. Ревизијата евидентирала високи ризици за изведување на работите од предметот на набавка со спореден квалитет заради фактот што времето на почетната понуда е значително пониска од почетно понудената цена на изведувачот и од проценетата вредност на

подвизата. Опинианата состојба не е во согласност со член 119 од Законот за јавни набавки.

- И покрај бројните докази за несавремено и ненадгледно извршување на договорот за извршување на работите за промена на кровна покривка и надворешна столарија, склучен по оглас бр.07642/2020, како и деталната патежа материјална штета во училиштето, не се употребени адекватните механизми за навремено и квалитетно извршување на договорот и теа банкарска гаранција, докога за осигурување од штета при работа, територијална казна во висина од 1 процент од вкупната договорена цена на работите за секој ден изминување ако работите не се завршат во предвидениот рок. Опинианата состојба не е во согласност со член 117 од Законот за јавни набавки, согласно кој договорните страни го извршуваат договорот за јавна набавка согласно условите утврдени во тендерската документација. Ревизијата утврди висок фискален ризик во настанот на реализацијата на договорот за изведување на работи заради настаната материјална штета на имотот и средствата на училиштето и висок оперативен ризик кои се ефектуираат со директн настаната заради општестваната на училишните простории. Не завршувањето на градежните активности училиштни компенсационни бенетативале прожмувања на новонаменетиот покриш и штети во училишните простории настанати поради прожмувањето. Ревизијата не се увери во оправдаоста на направените триниции за промена на кровната покривка во износ од 2.966.613 денари.
- Не е потпишан анекс договор кон основниот договор за изведување на работи за промена на кровна покривка и надворешна столарија по оглас бр.07642/2020, со кој договорните страни би постигнале меѓусебно согласност за продолжување на времетраењето на договорот, продолжување на времетраењето на предвидената банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот, како и за останатите услови за исполнување на меѓусебните права и обврски. Покасно е потпишан анекс договор, кон основниот договор, кој всушност нема никакво правно дејство заради истекување на неговниот рок, со кого се зголемува вредноста на изведените градежни работи. Ревизијата со ваквото застапување изведе иррационални висок регулаторни, правни и фискални ризики кои можат да предизвикаат значителна штета врз имотот и средствата на училиштето заради несобезбедените правни механизми за настанот и штетката за изведување на градежните работи. Ревизијата утврди дека се преземени и нецелтени обврски за изведување на градежни работи во вкупен износ од 6.773.447 денари без изведување на соодветна поставка за јавна набавка.
- Времените ситуации за изведените градежни работи кои се однесуваат на промена на кровна покривка и надворешна столарија во училиштето, во вкупен износ од 6.773.447 денари не се предедани и оверети за нивната формална и материјална точноста од технички, стручен надзор согласно Законот за градба. Надзорот над изведувачките работи треба да ги претпедува и контролира количините на извршените работи во времените месечни ситуации и завршната ситуација, врз основа на податоците од градежната книга и градежниот дневник и да ги потпишува времените месечни ситуации и завршната ситуација. На реализацијата не и беа презентирани градежни книги и градежни дневници за секој во извршените работи. Евидентирани се висок ризик од штета за обврски кои не одговараат на договорните обврски по однос на количините и квалитетот на изведените работи. Ваквата состојба не е во согласност со член 12 од Законот за сметководство за буџетите и буџетските користници. Може да

- предизвика izvrnuvanje na rashodi nadvor od dogovorinite i utvrdeni sredstva zaradi oteuztvo na utrdni i verovetnijni smetkovodstveni dokumenti. Za izvrnjeni raboti vo inveni iznos od 1.704.231 denari, vo dogovor br.05-320/5 od 10.12.2021 godina za rekonstrukcija na svi za sanitarni, zamena na posna podloga vo univizija i rekonstrukcija za toilet, ne se dostaveni vremeni situacija za izvrnjeni raboti, tzv. fakturi, od kon ne moze da se uradi vidot na izvrnenite raboti, kako i količinite za izvrnenite raboti. Fakturite ne se odobrena od stručen nadzor za tehnička kontrola. Revizijata ne moze da se uveri vo verovetnost na izdatocite i trovanje vo oteuztvo na spetsifikacija na izvrnjeni raboti. Vaktata sostojba ne e vo soodnoset so odredbite od Zakonot za gradenje i moze da predizvika nestata na sborski kon ne odovaraat na dogovorinite obvezki vo otnos na količinite i kvaliteto na izvedenite raboti. Vaktata sostojba ne e vo soodnoset so clen 13 od Zakonot za smetkovodstve za bugetite i bugetските korisnici. Moze da predizvika izvrnuvanje na rashodi nadvor od dogovorinite i utvrdeni sredstva zaradi oteuztvo na utrdni i verovetnijni smetkovodstveni dokumenti. Revizijata evidencirane visoki finansijski riziki od isplata na sborski kon ne odgovarajat na dogovorinite i sni, količinite i kvaliteto.
- Ne e obezbedeno soodvetno praktice na realizacijata na dogovorite od sprovedenite postavki za nabavka. Na fakturite od realizacijata na dogovor br.05-122/5-1 od 20.05.2021 godina vo vkupen iznos od 235.000 denari, koj se odnosuva na savizija i bojadisuvanje na vidovi i tavana, ne se navedena vidot i količinite na izvrnenite raboti. Ne e poznajno da se utvrdi dati izvrnenite raboti odovaraat na spetsifikacijite od sprovedenite postavki za nabavka. Fakturite ne se pregledani i odobrena od licne naznachen za kontroli za materijalata i suštinskata integritet i lošost na fakturite.
- Za izvrnenite raboti za renoviranje na sanitarni jagni i izgradba na toilet za inivizijazirana lina vo vkupen iznos od 361.543 denari, dostaveni se fakturi namesto vremeni situacija za izvrnjeni raboti, vo kon ne se navaznani vidot i količinite na izvrnenite raboti. Tehničkite spetsifikacije na sprovedenata postavka za nabavka soдржат 45 odlični izdatocni poziciji. Od fakturite ne moze da se utvrdi oboemot i vidot na izvrnenite raboti, nitu pak fakturiraniite sni na izvrnenite raboti.
- Pri sproveduvanje na poveke postavki za nabavka kon se sastaveni od nekostu delovni, ne se utvrduvat vrednostite na pojedinačnite delovni na predmetot za nabavka. Vaktata sostojba ne e vo soodnoset so clen 78 stav 1 od Zakonot za javna nabavka. Revizijata evidencirane visok rizik od izvrnuvanje na odredeni delovni od postavkata za сметka na favoriziranje vo drugi delovni za kon se postignala dogolema prednost od otekuvanje.
- Pri izvrneno analiza na izvestuvanjata za sklučeni dogovori na elektronskiot sistem za javna nabavka za 2020 i 2021 godina, revizijata videla deka pri objavuvanje na izvestuvanjata ne se objavuna dogovorot za javna nabavka po celina, odnosno ne se objavuvajat listite na cena. Vaktata sostojba ne e vo soodnoset so clen 6 i clen 76 stav 3 od Zakonot za javna nabavka i vlijae na obezbeduvanje na potrebното nivo na transparentnost za realizacijata na postavkite za nabavka.

Za kvantificiraniite naoli delovni se preporaki za balansiruvanje na slabostite vo utvrdenite sostojbi, kon ke pridoneat za poboluvanje na kvaliteto na raboteto.

Уште за текот на архивањето на ревизијата, поединци е согласност за фактите на наодите и препораките од ревизијата и дадено е уверување дека ќе се преземат извесни чекори за имплементирање на мерки кои ќе овозможат спроведување на дел од препораките дадени во извештајот.

На ден 16.06.2022 година доставен е Притока да Претседателот ревизорски извештај од директорот на СОТУ „Горја Наукот“ Битола преку полномошник адвокат Владимир Петличовски. Забелешките се однесуваат на неколку точки од ревизорскиот извештај. Истите ќе се прифатени, штоо што ќе се добијат дополнителни докази кои би имале целијане на констатираните состојби.

Во приедорот адвокатот констатира дека е созане: „директорот записник за контролен инспекциски надзор над субјектот“. Со ова става јасно до знаење дека не ја разбира суштествената разлика помеѓу внатрешната ревизија и инспекцијата во јавног сектор. Внатрешната ревизија е независна активност на давање објективна уверување и совет, воспоставена со цел да придонесе за зголемување на вредноста и подобрување на работењето на субјектот. Таа помага субјектот да ги искористи своите цели, применувајќи систематски, дисциплиниран пристап за промена и подобрување на ефективоста во процесите на управување со ризикот, контролата и управувањето. Внатрешната ревизија обезбедува разумно уверување во транспарентноста и развојностите на институциите под надлежност на општината дека имплементираниите системи за менаџмент и контрола се соодветни и обезбедуваат разумно, економично, ефективно и ефикасно тропење на ресурсите со кој засноваат општината и институциите под нејзина надлежност. Со целовито и објективно оценување на системите, контролата и давање препораки, се клијас за постигнување на крајната цел: подобрување на работењето и напредок во управувањето со јавните средства.

На завршниот состанок од извршената ревизија, одржан на ден 03.06.2022 година, ревизорит постигна согласност со директорот на училиштето за констатираните наоди во ревизорскиот извештај и дадените препораки за подобрување на работењето. Во приедорот на адвокатот истесени се констатации кои не се одраз на актуелните состојби во училиштето, на како резултат на тоа отсуствуваат материјални докази во приедот на извештајот. Во најголемиот дел од приедорот цитиран е одредба од Законот за јавни набавки, без да бидат наизградени со суштината на констатираните состојби во училиштето. Адвокатот приговара на неколку ревизорски наоди, кои во суштина и не се материјални по однос на извештајот за претходниот ревизорски извештај.

Забелешките дадени за делот 3.1 и делот 3.2 кои се однесуваат на интерните контроли во процесот на реализација на јавните набавки и оценката на бизнисот, ревизијата не ги прифаќа. Иако согласно член 80 од Законот за јавни набавки не е ограничено или забрането лицето за јавни набавки да биде поставеник, ревизијата евидентираше високи оперативни ризици од прекин на извршување на активностите од областа на јавните набавки зградит фактор што наставниците се давателци на јавна услуга од стручната служба на училиштето. Согласно Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, Законот за средно образование и Правилникот за систематизација на работните места на училиштето, на наставниците не е предвидено извршување на работи и работни активности од административна природа. За наставниците кои се јавуваат како членови на комисиите за јавни набавки не се дајат никакви сертификати за присуство на обуки за јавни набавки. Спротивно од тврдењето на адвокатот, од директорот на училиштето и работните административни службеници, ревизијата доби уверување дека наставниците, заради

недостаток на финансиски средства не присуствуваат на стучни обуки за јавните набавки, иако се јавуваат како членови на комисиите.

Забелешката дадена на точка 3.3.1 за констатираното отсуство на пишани процедури за начинот на одвивање на процесот на доделување на договори за јавни набавки и реализација на доделените договори, ревизијата не ја прифати. Согласно Стандардот 12 на Стандардите за внатрешна контрола во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.90/2009), субјектот од јавниот сектор треба да утврди пишани процедури за важните активности, особено за економските операции, и истите да ги достави до сите инволвирани вработени. За секоја активност, субјектот од јавниот сектор треба да обезбеди документирање на операциите. Документацијата обезбедува постојаност на активностите и покрај флуктоацијата на вработените.

Забелешките кои се однесуваат на точка 3.3.3 за необјективното оценување на прворангираниот економски оператор во однос на условите за способност, како и забелешките дадени за точка 3.3.7 за необезбедувањето на технички, стучен надзор за изведените градежни работи во училиштето согласно Законот за градба, ревизијата не ги прифати затоа што не се доставени докази (градежни книги и дневници, времени ситуации за извршени работи) за опишаните конкретни состојби во ревизорскиот извештај и покрај тврдењето изнесено во приговорот на адвокатот.

Забелешките дадени за точка 3.3.4 кои се однесуваат на необезбедувањето на објаснување за невообичаена ниска цена, не се прифатени. Адвокатот нецелосно го прочитал членот 110 став 1 од Законот за јавни набавки, согласно кој објаснување за цената во понудата, во наведените околности во наодот 3.3.4, треба да се обезбеди во примерен рок не пократок од пет дена.

Забелешката дадена од адвокатот за наодот 3.3.9 не се прифаќа од ревизијата. Во наодот не е констатирано дека не е извршено делење на набавката, како што заклучува адвокатот, туку дека не се утврдени вредностите на поединечните делови на набавката, што не е во согласност со член 39 став 8 и член 78 став 1 од Законот за јавни набавки.

Забелешката дадени за точка 3.3.10 не е прифатена од ревизијата, заради тоа што е изнесена погрешна констатација дека наодот се однесува на оформување на јавна набавка во делови. Опишаната состојба во наодот 3.3.10 се однесува на неусогласеност при изборот на видот на постапката за јавна набавка. Имено, во текот на еден месец, последователно се спроведени три постапки за набавка од мала вредност на ист вид на стоки, со цел да се избегне спроведување на поедноставена отворена постапка за набавка. Ваквата состојба не е во согласност со член 39 и член 40 од Законот за јавни набавки.

Јуни 2022
Битола



Внатрешен ревизор,
Аница Тантарова Георгиевска

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР

1. ВОВЕД

1.1 Предмет на овој извештај е извршената ревизија на воспоставеност на процесот на спроведување на јавните набавки и следенето на реализацијата на доделените договори за набавки во СООУ „Јорѓи Наумов“ Битола. Ревизијата е планирана со Годишниот план за внатрешна ревизија на Општина Битола број 60-06-1 од 28.03.2022 година.

1.2 Ревизијата е извршена согласно член 25 и член 32 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/09, 188/2013, 192/2013 и 147/2017) и Правилникот за начинот на извршување на внатрешната ревизија и начинот за известување за ревизијата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.136/10).

1.3 Со ревизијата од точка 1.1 опфатени беа востаноките за доделување на договори за јавни набавки и следенето на реализацијата на доделените договори за набавки реализирани во 2020 и 2021 година.

1.4 Не е вршена ревизија и не е издаден извештај за системот на интерни контроли на процесот на спроведување на јавните набавки за доданик, кои претходат на годишните кои се предмет на овој ревизија.

1.5 Регуларноста на одржувањето на процесите од точка 1.1. од овој извештај и воспоставената интерна контрола, како и улогата на политиките и постапки, се одговорност на раководството на СООУ „Јорѓи Наумов“ Битола, застапувано од:

-Владимир Реме, вршител на должност директор од 13.12.2017 година, директор на училиштето од 27.01.2020 година.

Оваа одговорност вклучува дефинирање, имплементација и одржување на интерна контрола која треба да обезбеди: придржување кон надворешните правила (закони, прописи); економично, ефикасно и ефективно остварување на целите на субјектот и политиките на раководството; заштита на средствата и информациите; улогата и навремено известување на евиденциите и информациите. Согласно член 124 од Статутот на Училиштето бр.03-115/2 од 04.04.2013 година, директорот како раководен орган е одговорен за законитост во работата и за материјално-финансиското работење на училиштето.

1.6 Одговорност на внатрешниот ревизор е да го издаде овој извештај во кој ќе даде независна и објективна проценка дали работенето е во согласност со законите, подзаконските акти и интерните акти на субјектот и да даде мислење за функционирањето на системот на интерна контрола во процесите од точката 1.1, востаноките на извршената ревизија.

1.7 Ревизијата беше планирана да се изврши во периодот од 04 април до 18 април 2022 година, а извршена беше во периодот од 28 април до 11 мај 2022 година заради затрејкот на работените во училиштето организиран од Синдикатот за образование,

и цука и култура на Република Македонија. Резимејата е извршена од: Ана и Тања Јорка Георгиевска - висторичен ревизор во Општина Битола.

1.8 Цел на ревизијата од точка 1.1 е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за регуларноста на одвивањето на процесот во сите нивни материјални аспекти, како и отени на соодветноста и ефикасноста дејствување на воспоставените контролни системи на процесот. Резимејата илустрира отени на сигурноста на анкетните контроли со кои се обезбедува спречување или откривање на грешки при одвивање на активности во процесите.

2. ПРИСТАП НА РЕВИЗИЈАТА

При вршењето на ревизијата применети се постигати кои ќе ги проверат следниве контролни цели:

1. Да се осигура дека во учеството е вклучен стратегички пристап кон набавките;
2. Да се осигура дека набавките соодветно се планираат;
3. Да се осигура дека се врши соодветно планирање и обезбедување на средства предлошесување на главн за јавни набавки и одлука за јавни набавки;
4. Да се осигура дека се користи соодветна процедура за избор на економски оператор во процесот на набавки;
5. Да се осигура дека одлуката за јавна набавка ги содржи сите елементи проингтани со закон и е навремено донесена;
6. Да се осигура дека нема судир на интереси во постапката за доделување на договор за јавната набавка;
7. Да се осигура дека постапката за доделување на договор за набавка е спроведена регуларно и навремено;
8. Добрата и услугите се набавуваат економично;
9. Набавените добри, работи и услуги се со соодветен квалитет и точна спецификација;
10. Да се осигура дека е воспоставен соодветен систем на контрола на влезните фактури;
11. Плаќањата се поврзани со законителна изведба;

Проверата на системот на интерни контроли е извршена со примена на контролни постапки кои се однесуваат на начинот на организација на работното на субјектот и начинот на разднување на должностите, со цел да се утврри функционирањето на процесите и методите на интерните контроли и нивноа правилно извршување од овластени работници. Исто така, извршената ревизија вклучува анализа на ризиците и контролирање на документацијата. Со цел добивање на релевантни и доволни ревизорски докази кои вода, кон ревизорските наоди, заклучоци и препораки, извршенi се следниве техники:

- проучување на законската регулатива од областа која е предмет на ревизија;
- разговори-интервју со лица релевантни за темата на ревизијата;
- проверка на документацијата;
- анализа на податоци.

Верувам дека спроведената ревизија обезбедува разумна основа за извршеното мислење

3. КЛУЧНИ НАОДЖИ, РИЗИЦИ И ПРЕПОРАКИ

Во следните точки од извешајот ранигијата ги претектира клучните наодж, ризици, контролни аспекти, кои се резултат на натамошките на ефикасноста на системот на интерни контроли

3.1. Интерни контроли во процесот на јавни набавки

Со Правилникот за систематизација на работните места во СОГУ „Гори Наумов“ Битола за работните места на административните службеници не е предвидено извршување на работи и работни задани од дејноста на работењето на лица за јавни набавки. Работите и работните задани на лице за јавни набавки ги извршува лице на јавна услуга од секторот стручна служба, поимно поставени во средно образование. Работите и работните задани на лице за јавни набавки кои ги извршува идеалниот, но суштина се работи од административна природа и не се предвидени за извршување на давателите на јавна услуга.

За спроведување на постапките за јавни набавки се формира комисија за јавни набавки со членови од вработените во секторот стручна служба, поставени. Членовите на комисијата не поседуваат дојки од областа на јавните набавки. Со тоа се зголемува ризикот за целосно и правилно извршување на работите.

При оценка на системот на интерни контроли на процесот на јавни набавки и следењето на реализацијата на доделените договори за набавки, констатирано е дека воспоставените контролни системи и постапки не обезбедуваат оптимална процена, следење и минимизирање на ризиците, со што не се избегнуваат ризиците од:

- доделување на договори за набавки кои отстапуваат од условите определени со објавените огласи за доделување на договор за јавна набавка;
- набавка на производи кои не се составен дел на понудите,
- плаќање до цени различни од цените кои се наведени во понудите;
- извршување на склучените договори во пондем износ и количини од договорените.

3.2. Оценка на ризиците

Имајќи ги во предвид фактите што се е воспоставен следенет контролен систем и разумни контроли активности кои ќе овозможат управување со ризиците кои се поретотен за процесите на доделување на договори за јавни набавки и следење на реализација на договорите за јавна набавка, контролниот систем е оценет како незадоволителен, а ризиците за целосно и правилно извршување на стручните, административните и техничките работи од процесите се оценети како високи.

3.3. Наод и препораки

3.3.1 Наод

Констатирано е отсуство на пишани процедура за начини, за објавување на процесот за доделување на договори за јавни набавки и реализирање на доделените договори за набавка, согласно Стандардите за транспарентна контрола во јавниот сектор. Во училиштето има само едно лице кое поседува потврда за положен испит за лице за јавни набавки. Лицето е претставник на државата на јавна услуга од стручната служба на работодавците на училиштето. Согласно Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, Законот за средно образование и Правилникот за систематизација на работните места на училиштето, за наставниците не е предвидено извршување на работи и работни активности од административна природа. Наставникот не добива финансиски надомест за извршувањето на работите од административна природа кои се однесуваат на јавните набавки. Со донесениот план за јавни набавки за 2020 година се предвидени 19 лосгапки, а со планот за 2021 година се предвидени 20 лосгапки за јавни набавки.

Во такви услови, ревизијата евидентираше високи оперативни ризици од можен прекин на извршување на активностите од областа на јавните набавки, со оглед на фактот дека е можно преклопување на времето на извршување на административните работи и работните задачи од наставната дејност на наставниците кои се диспозираат за извршување на работи од административна природа. Евидентирани се ризици и од можески прекин на обновување на активностите, со оглед на фактот што наставниците не се обврзани да извршуваат работи од административна природа. Уште би се нарушила редовноста на финансиското работење на училиштето.

Препорака 1

Директорот да напишат писма кои ќе изготви јасни и комплетни процедури за процесот на доделување на договори за јавни набавки и процесот за реализација на договорите, кои ќе бидат достапни до сите наволнирачки вработени.

3.3.2 Наод

Објавен е оглас бр.07642/2020 со предмет на набавка: промета на кровна покривка врз остоечка кровна конструкција и промета на цвљоресина столарија, по донесена одлука за спроведување на јавна набавка бр.02-129/1 од 26.05.2020 година. Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Министерството за цвљоресини работи на Република Бугарија и Општина Ѓинџога. Проценетата вредност на набавката изнесува 9.593.000 денари.

Дел од условите кои се наведени во објавениот оглас на електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) се разликуваат од условите кои се наведени во тендерската документација:

- Во огласот за набавката е наведено дека не е дозволено вклучување на економски оператори во соодветна форма заради извршување на договорот. Со тендерската документација во делот 3.1.1, такви можност е предвидена.
- Во огласот е наведено дека периодот на вклучување на договорот изнесува 6 месеци односно 180 дена, додека во тендерската документација тој рок е утврден на 2 месеци односно 60 дена.

Предметот за набавка, согласно објавениот оглас и условите наведени во тендерската документација не е нивен, пако работите чие изведување се бара промена

на кровна конструкција и промена на надворешна столарија, не претставуваат ерозии работи за извршување. Дополнително, во одлуката е наведено дека не е претвидено здружување на економски оператори.

Важната состојба илијае на обезбедувањето на конкуренција помеѓу економските оператори, обезбедувањето на економичност, ефикасност и соодветен квалитет на предметот на набавка во однос на неговата намена и вредност.

Препорака 2

Директорот на унитарното за обезбеди кренување на јасни и еднообразни критериуми за реализирање на поставките за јавна набавка кои ќе овозможат обезбедување на конкуренција, економичност, ефикасност и соодветен квалитет на предметот на набавка во однос на неговата намена и вредност.

3.3.3 Наод

Поа спроведувањето на поставката за набавка по оглас бр.076-12/2020 за изведба на работи за промена на кровна покривка врз претсечка кровна конструкција и промена на надворешна столарија, Комисијата за јавна набавка не извршила објективно оценување на пререализираниот економски оператор во однос на поставените услови за утврдување на способност утврдени со тендерската документација:

- Доставените сертификати за квалитет на материјалите за изведба на работите, кои се бараат со тендерската документација, не се на никаков начин поврзани со економскиот оператор. Не е доставен договор за деловна соработка меѓу имателот на сертификатот и економскиот оператор, ниту било каков друг соодветен документ кој укажува дека вклучените материјали од имателот на сертификатот навистина ќе бидат употребени во изведувањето на работите.
- За утврдување на техничка и професионална способност побаран е сертификат за работа со тим за едно вработено или ангажирано лице – тимар. Наместо бараниот сертификат доставено е уверение за стручна способност за базична обука за безбедност при работа од правен субјект кој врши обука на вработени за безбедно извршување на работа.
- Изјавата за докажување на способност, изјавата за сериозност и пример претметките се пратени во електронска word верзија и не се потпишани електронски со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис од одговорното или овластено лице, согласно барањата во тендерската документација.

Со извештајот од спроведената поставка бр.02/167/1 од 23.06.2020 година, Комисијата за јавна набавка и покрај применувањето на дел од барањите услови утврдени со тендерската документација дала предлог со пререализираниот економски оператор да биде склучен договор за набавка. Согласно член 109 став 7 од Законот за јавна набавка, оценувањата на понудите се врши исклучиво во согласност со критериумите наведени во тендерската документација.

Исто така, при реализација на поставката за набавка на реконструкциски зафати во унитарното по оглас бр.06071/2021, спроведена во 3 дела, ревизијата утврди дека не се избрани документи со кои се потврдува обврзаноста на понудувачите со имателите на сертификатите.

Општината естојба втајне на интегритетот од спроведената набавка. Ревизијата идентификува нисок ризик од забавување на соодветен квалитет на предметот на набавка заради победувањето на документи со кои се уложува дека посочените материјали од изведениот сертификат, навистина ќе бидат употребени на изведувањето на работите. Не се обезбедени соодветни гаранции за квалитетот на изведување на работите и квалитетот на употребените материјали.

Препорака 3

Директорот на училиштето да обезбеди обука од областа на јавните набавки за вработените кои се вклучени во спроведувањето на постапките за набавка, за да се намалат регулаторните ризици за квалитет на спроведувањето на постапките.

Препорака 4

Директорот на училиштето да обезбеди комисијата за јавни набавки да уреди гомална проверка на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на соодветноста на понудувачите за да се овозможи квантитетно некавалитетно на договорите за јавни набавки.

3.3.4 Наол

Согласно донесената одлука за набавка бр.02-129/1 од 26.05.2020 година за промена на кровна покривка врз постојечка кровна конструкција и промена на надворешна столарска по СОГУ „Горин Наумов“ Битола, проценетата вредност на набавката изнесува 9.593.888 денари. По спроведената електронска аукција, по конечните ранжирање на понудите, прврангираникот со кој е склучен договор за набавка, понудил 5.688.000 денари за изведување на работите. Првичната понуда на прврангираникот изнесува 13.118.669,50 денари и е речиси двојно повисока од конечното понудената цена по спроведената електронска аукција. Просечната цена на прифатливите понуди изнесува 5.461.982 денари.

Договорниот оргaan не побарал од економскиот оператор да ја објасни цената во понудата, иако постоел сомнеж дека понудата содржи невообичаено ниска цена во однос на работите кои се предмет на набавка.

При спроведување на постапка за набавка на громобранско заштитно заземјување по одлас бр.03657-2021 година, по спроведената електронска аукција првочини рангираниот со кој е склучен договорот за набавка има понуда која е повеќе од 50% пониска од просечната цена на понудувачите. Не е побарано од понудувачот објаснување на понудената цена.

При спроведување на одлас бр.06071-201 за реконструкциски работи во училиштето, по спроведената електронска аукција за третиот дел од постапката, првочини рангираниот со кој е склучен договорот за набавка има понуда која е повеќе од 50% пониска од просечната цена на понудувачите по завршената електронска аукција. Не е побарано од понудувачот објаснување на понудената цена.

Ревизијата евидентираше високи ризици за изведување на работите од предметот на набавка со соодветен квалитет заради фактот што вредноста на конечната понуда е значително пониска од првично понудената цена на изведувачот и од проценетата вредност на набавката. Општината естојба не е во согласност со член 110 од Законот

за јавни набавки. Водаје на регуларности на спроведувањето на поставката и обезбедувањето на соодветен квалитет при трошењето на јавните средства.

Препорака 5

Директорот на училиштето да обезбеди со економските оператори изјаснување на цените во понудите во случај кога понудите содржат невообичаени висок ценни делови однос на стоките, услугите или работите што се предмет на набавка, за да се осигура цена нушете на договорите за набавка со гиндетов кадитет.

3.3.5 Наод

Заради обезбедување на навременото и квалитетно извршување на работите за промена на кровна покривка и изворенна столарија во олаас бр.07642/2020, со септереката документација предвидено е обезбедување на гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во вли на банкарска гаранција во висина од 10% од вредноста на договорот за јавна набавка. Исто така, предвидено е и обезбедување на пенал за осигурување од штети при работа. Двоиниетелно, за да се осигура навремено извршување на работите, во договорот со изведувачот на работите бр.03-170/1 од 08.06.2020 година, изведувачот се обвршал да плати парична казна во висина од 1 промил од зкупната договорна цена на работите за секој ден задолжување ако работите не се завршат во предвидениот рок. Договорот е со квалитет од 6 месеци.

Избраното најповолен понудувач доставил банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на работите за износ од 671.184 денари, која што има валиност до 18.01.2021 година и пенал за осигурување од штети при работа со важност до 08.06.2021 година.

На повеќе нарати е реализирано од училиштето до фирмата изведувач за незадоволителната динамика на одвивање на градежните работи и некавалитетното извршување на работите:

- со допис бр 03-228/1 од 15.08.2020 година директорот на училиштето наведува дека „градежните активности не се извршуваат со задоволителна динамика, што јасно укажува на фактот дека нешто нема да бидат завршени во рокот наведен во јавниот оглас“
- со допис бр 03-216/1 од 04.09.2020 година директорот наведува дека „се вршат рати општеувања во различни делови од училиштето“.
- со допис бр.03-298/1 од 02.11.2020 е наредено дека заради „непрофесионално и необично работење се направени огромни штети во училиштето и ставени се нилвор од употреба два кабинети за практична настава. На овој начин, целосно е нарушен образовниот процес“
- со допис бр.03-296/1 од 15.01.2021 година се наведува дека „работите не се изведуват на начин и рок утврдени со договорот“ и дека „училиштето континуирано при секојдневни штети“.
- со допис бр.03-175/1 од 15.06.2021 се известува дека влезаните прокажувања на подла на 08.06.2021 и 10.06.2021 година.
- со допис бр.03-204/1 од 19.07.2021 година се известува дека „интензивно заради квалитетните завршени работи на кровната конструкција се зголемуваат секојдневно. Се јавуваат нови лозии каде прокнуваат, а во самото тла се поредицирани дополнителни штети“.

Со одлука на директорот бр 02-250/1 од 28.09.2020 година формирана е комисија за проценка на штето која наставничата при непрофесионално извршување на

обврските од страна на изведувачот на работите за промена на кровната конструкција, а поради неослинување на реброваниот пластифициран лимџ.

Формираната комисија изготвила заклучок бр.03-2507 од 12.10.2020 година, во кој констатира дека настаната штета поради поплавување при обилни врнежи од дожд во дел од училишните простории, како и заплетувања при изведување на градежни работи во училиштето. Наставаката штета е констатирана во кабинетот по автоматика, кабинетот на пенар, кабинетот за нумеричка машини, селата за составници, машиниот за ИТ опрема. Констатирано е дека деловно е уништен одводниот систем за вентилација во училишните простории. Општествена е опрема во наведените простории, лампнат, тапан и ѕидови. Комисијата ја нема утврдено вредноста на настаната штета.

На 13.10.2020 година изготвена е пријава за надомест за штета по одговорност до „Триглав консурување“ АД Скопје. На 19.02.2021 година со допис бр.03-687 е поднесена доставената пријава за надомест на штета. Изјави е нова пријава за штета до „Триглав консурување“ АД Скопје на 28.03.2021 година, во која се наведува дека причината за настанување на штета е проклетување на тапан заради незавршени опшивки при промена на кровна конструкција. Со Решение бр.02-2774 од 16.09.2021 година формирана е нова комисија за утврдување на виновност и штети настанати поради непрофесионално извршување на обврските на изведувачот на градежните работи, поради проклетување во покривот во одредени простории, делот во училиштето, кабинет број 32, 115, спорската сала, како и надворешни декоративни дупки во кровниот дел.

Согласно доставените времени ситуации, градежните активности се изведувале до крајот на април 2021 година. Важноста на банкарската гаранција за навремено и квалитетно исполнување на договорот изменети на 18.01.2021 година. Не е подбрано продолжување на преметрањето на банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот.

И покрај бројните докази за некавалитетно и ненавременно извршување на договорот и настаната голема материјална штета во училиштето, не се употребени предвидените механизми за навремено и квалитетно извршување на договорот и тоа: банкарска гаранција, пенсия за осигурување од штети од работа, административна казна во висина од 1 проценти од вкупната договорска цена на работите за секој ден задолжување ако работите не се завршат во предвидениот рок.

Наведената состојба не е во согласност со чл.102 став 5 од Законот за јавна набавка согласно кој, гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да е со важност до целосно реализирање на договорот за јавна набавка. Општаната состојба не е во согласност со член 117 од Законот за јавна набавка, согласно кој договорните страни го извршуваат договорот за јавна набавка согласно условите утврдени во тендерската документација. Ревизијата утврди високи правни и финансиски ризици во начинот на реализацијата на договорот за изведување на работи заради настаната материјална штета на имотот и средствата на училиштето и високи оперативни ризици кои се ефектуираат со прекин на наставата заради општеувањата на училишните простории.

Ревизијата не се увери во оправданоста на направените трошоци за промена на кровната покривка во изнош од 2 966 613 денари.

Препорака 6

Директорот на училиштето да обезбеди остварување на механизмите за квалитетно и навремено извршување на договорите кои се предвидени во тендерската документација, за да се обезбеди извршување на договорите во согласност со бараните услови.

Препорука 7

Директорот на училиштето да обезбеди влезност на банкарските гаранции за капацитетно извршување на договорите доколку е потребно реализирање на договорите, за да се осигура заштита на средствата на училиштето и капацитетно и навремено извршување на договорите.

3.3.6 Шаоц

Договорот за промена на кровна покривка и надворешна електрија бр.03-170/1 од 30.06.2020 година, согласно член 23 е со времетраење од 6 месеци од датум на негова то екстативање. Неговиот рок истекува на 31.12.2020 година. Согласно Спогодбата бр 03-99/1 од 11.03.2020 година за додедување на неповратна финансиска помош рокот на исполнување на активностите е до 11.11.2020 година. Со доцнашите ни спотедба рокот е продолжен до 30.04.2021 година. На повеќе наврати директорат на училиштето реализирал до изведувачот на работите за непродуктивната динамика на изведувачето на градежните работи. Ситуациите за изведените градежни работи се составени во училиштето по извршувањето на времетраењето на договорот. Првата временна ситуација за изведени работи е завелена кај изведувачот под број 03-20/2021 од 08.02.2021 година, втората временна ситуација за изведени работи е ипотвена на 22.02.2021 година, додека третата временна ситуација е ипотвена на 26.04.2021 година. За изведените градежни работи слаквизитата се извелени на 16.02.2021 година, 24.02.2021 година и 29.04.2021 година.

Не е доцнашан анекс договор кон основниот договор за изведуваче на градежните активности со кој договорните страни ин институциале меѓусебна спотасност за продолжување на времетраењето на договорот, продолжување на времетраењето на предвидената банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот, како и за останатите услови за исполнување на меѓусебните права и обврски.

На 27.04.2021 година потпишан е анекс договор бр.03-134/1, кој основниот договор бр 03-70/1 од 30.06.2020 година, кој веќе нема никакви правно дејство заради истекување на неговиот рок, со кого вредноста на градежните работи се зголемила на 1.085.447 денари.

Резизијата со важливо постапување евалентирање високи регулаторни, правни и финансиски ризици кои можат да предизвикаат значителни штети врз имотот и средствата на училиштето заради необезбедените правни механизми за начинаот и постапка за изведуваче на градежните работи.

Резизијата утврди дека се преземени и негативни ефекти за изведуваче на градежни работи во вкупен износ од 6.775.447 денари без спроведување на сопствена постапка за ризик набавка

Препорука 8

Директорот на училиштето да осигура извршување на градежни работи во училиштето врз основа на важечки договори заради обезбедување на меѓусебни обврски и права со изведувачите на работите и соодветно обезбедување на капитал и средствата на училиштето.

3.3.7 Наод

Времените ситуации за изведените градежни работи кои се однесуваат на промена на кровна покривка и надворешна столарија во училиштето, во вкупен износ од 6.775.447 денари не се презентирани и проверени за нивната формална и материјална доскопост од технички, стручен надзор согласно Законот за граѓа. Надзорот над изведувачките работи треба да ги прегледава и контролира количините на извршените работи во времените месечни ситуации врз основа на податоците од градежната книга и градежниот дневник и да ги потпишува времените месечни ситуации. На реализијата не е била презентирани градежни книги и градежни дневници за теков на извршените работи.

Времените ситуации не се потпишани ниту од нивностите односно од одговорното лице на училиштето. Одговорното лице на училиштето се потпишало на фактурите за предмет ослободен од данок на додадена вредност издадени од Управата за јавни приходи, бидејќи да биде нагласено на кој устан одовдно својство се однесува поднесокот.

Времените ситуации се евидентирани сметководително и неплатени бидејќи проверата нивната суштинска и формална исполнатост и точноста во однос на изведените работи и количини на изведените работи, како и вквалитетните цени за изведените работи од одговорно лице за контрола од училиштето и стручниот надзор.

Исто така, за извршени работи во вкупен износ од 1.704.211 денари, во договор бр.05-320/5 од 10.12.2021 година за реконструкција на сала за составици, замена на подна подлога во училиштите и реконструкција на тоалет, не се доставени временни ситуации за извршени работи, туку фактури, од кои не може да се уврди видот на извршените работи, како и количините на извршените работи. Фактурите не се одобрен од стручен надзор за техничка контрола. Ревизијата не можеше да се увери во валидноста во направените промени во отсуство на спецификација за извршените работи.

Нивната состојба не е во согласност со одредбите од Законот за граѓење и може ли предизвика неплата на обврски кои не одговараат на договорените обврски во однос на количините и квалитетот на изведените работи. Нивната состојба не е во согласност со член 12 од Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници. Може да предизвика извршување на расходи надвор од договорените и утврдени средства заради отсуство на уредни и веродостојни сметководствени документи. Ревизијата евидентирале високи финансиски ризици од неплати на обврски кои не одговараат на договорените цени, количини и квалитет.

Препорака 9

Директорот на училиштето да обезбеди исплатите на обврските кои изведувачите на градежните работи да се врши врз основа на документи кои се соодветно контролирани и одобрени од технички стручен надзор и одговорно лице за контрола од училиштето.

3.3.8 Наод

Не е обезбедено соодветно пратенје на реализијата на договорите од спроведените постапки за набавка. На фактурите од реализијата на договор бр.05-122/3-1 од 30.05.2021 година во вкупен износ од 235.000 денари, кој се однесува на столарија и бојадисување на ѕидови и тавани, не се повелени видот и количините на извршените работи. Не е возможно да се утврди дали извршените работи одговараат на

спецификациите и ст.роведените поставки за набавка. Фактурите не се проверени и одобрени од лице назначено за контрола на материјалната и суштинската вистинитост и точноста на фактурите.

За извршените работи за реновирање на санитарен јазол и изградба на тоалет за инвалидизирани лица во вкупен износ од 361.643 денари, составени се фактури наместо времени ситуации за извршени работи, во кои не се назначени видот и количините на извршените работи. Техничките спецификации на ст.роведената поставка за набавка содржат 45 различни поднечни позиции. Од фактурите не може да се утврди обемот и видот на извршените работи, виту пак фактурираните пензи на извршените работи.

Не е извршена контрола на сметководствената и формалната вистинитост, веродостојност и точноста на сметководствените документи (времени ситуации, фактури, профактури, сметководствена неврдина е.л.) кои се евидентирани во главната книга од овластено лице за контрола.

Ваквата состојба не е во согласност со член 12 од Законот за сметководство за буџетите и буџетските користници и 6 индикаторите за внатрешна контрола во јавен сектор. Ревизијата утврди постоење на висок ризик од евидентирање на сметководствени документи кои не се вистинити и веродостојни, што крајно се одразува на веродостојноста и точноста на податоците неопходни во сметководството и финансиските извештаи.

Препорака 10

Директорот на училиштето да овласти лице кое ќе врши контрола на формалната и суштинската вистинитост и точноста на сметководствените документи.

3.3.9 Наод

Спроведена е поенпоставена отворена поставка за набавка на компјутери, аудио опрема и климатизери по донесена одлука за набавка бр.05-226/1 од 24.08.2021 година, согласно која се обезбедени 2.462.850 денари за реализација на набавката. Набавката се реализира како делна набавка составена од три дела. Вредноста на поднечните составни делови на набавката не се утврдени.

Вредностите на поднечните делови на набавката не се утврдени при спроведувањето на поставките за набавка по оглас бр.08524/2021 за реконструкциски зафати, оглас бр 18728/2021 за реконструкција на сала за составници, замена на подна подлога во училишни и реконструкција на тоалети, оглас бр.00071/2021 за работи и реновирање и реконструирање (во 7 делови).

Ваквата состојба не е во согласност со член 78 став 1 од Законот за јавни набавки, согласно кој при формуирањето на предметот на набавка во повеќе посебни делови, се утврдува големината на поднечните делови. Ревизијата евидентираше висок ризик од искористување по одредени делови од поставката за сметка на фаворизирање на други делови за кои се постигнала поголема вредност од очекуваната.

Препорака 11

Директорот на училиштето да обезбеди при спроведување на набавки во повеќе посебни делови, со донесувањето на званиката за набавка, вредноста на билат утврдените поднечните делови од предметната набавка.

3.3.10 Наод

Во текот на месец септември 2020 година донесени се три одлуки за јавна набавка на информатички опрема и видео опрема. Со одлуката е утврдено дека договорите за јавна набавка ќе се доделат со спроведување на постапка за набавка од мала вредност, и тоа:

- Со одлуката бр.02-223/1 од 11.09.2020 година вредноста на набавката е утврдена на 330.000 денари;
Со одлука бр.02-224/1 од 14.09.2020 годната вредноста на набавката е утврдена на 25.150 денари;
- Со одлука бр.03-223/5 од 25.09.2020 година вредноста на набавката е утврдена на 279.000 денари.

Вкупната вредност на трите спроведени набавки изнесува 1.014.150 денари. Не е измена во предвид вкупната проценета вредност на соодветната потреба за набавка при избор на видот на постапката за јавна набавка. Наместо да биде спроведена поедноставена отворена постапка за јавна набавка, спроведени се три постапки за набавки од мала вредност. Постапката за набавка по конкурсната одлука бр.02-223/1 од 11.09.2020 година е понишана на 22.09.2020 година со образложение дека не е поднесена ниту една прифатлива понуда. Понудата на приватизираниот е наведена за 24.595 денари од проценетата вредност од одлуката за набавка. Додатниот договор за набавка по спроведената постапка за набавка по одлуката бр.03-223/5 од 25.09.2020 година е понишан за 24.086 денари.

Вашата состојба не е во согласност со член 40 од Законот за јавни набавки. Согласно чл.40 став 2, договорниот орган не смее да користи методите за пресметување на проценета вредност на договорите за добивање на поширока вредност од реалната вредност на набавката, со цел да се избегне одредена постапка утврдена со овој закон. Согласно чл.40 став 4 во случај на потреба од набавка за која веќе е спроведена постапка за јавна набавка во тековната година, а која не може да се предвиди во моментот на нејзиното спроведување, договорниот орган ја зема во предвид вкупната проценета вредност на соодветната потреба при избор на видот на постапка. Согласно чл.49 од Законот за јавни набавки се спроведува поедноставена отворена постапка за набавка на стоки со проценета вредност до 70.000 евра во денарска противвредност.

Ревизијата евидентирала високи регулаторни ризици заради несоодветната примена на Законот за јавни набавки при изборот на видот на постапката за набавка

Препорака 12

Директорот на училиштето да обезбеди иницирање и реализирање на видот на постапките за јавна набавка согласно вкупните годишни потреби на училиштето за одреден вид на стоки, за да се обезбеди ексклузивност на набавката

3.3.11 Наод

Позитивната анализа на известувањата за склучени договори на електронскиот систем за јавни набавки за 2020 и 2021 година, резултатот забележува дека при објавување на известувањата не се објавува договорот за јавна набавка за целта, односно не се објавуваат датите на датум. Бидејто за јавни набавки во месец мај 2022 година констатира дека за 11 постапки не се објавени известувања за склучени договори, меѓу кои за постапките: 03657/2021 за изведба на геомобилното заштитно затемнување, 03027/2021 за купување и монтажа на ролу завеса, соларски е 06071/2021 за реконструктивни работи на училиштето, 06072/2021 за набавка на стоки за

потребите на училиштето, 06862/2021 за купување на канцелариски мебел. Заради неизвршувањето на законската обврска училиштето е блокирано за натамошно спроведување на постапки за набавка на електронскиот систем на јавни набавки. Ревизијата евидентираше високи ризици од прекин на извршувањето на активностите поврзани со постапките за јавни набавки.

Согласно член 70 од Законот за јавни набавки, договорниот орган има обврска да објавува известувања за склучен договор на информацискиот систем за јавни набавки. Во прилог на известувањето за склучен договор, договорниот орган објавува примерок од склучениот договор. Составен дел од договорот за јавна набавка е листата на цени, односно законот го опфаќа целиот договор за јавна набавка со неговите составни делови.

Ваквата состојба не е во согласност со член 6 и член 70 став 3 од Законот за јавни набавки и влијае на обезбедувањето на потребното ниво на транспарентност за реализацијата на постапките за набавка. Начелото за транспарентност е едно од основните начела на кои се темелат јавните набавки.

Препорака 13

Директорот на училиштето да обезбеди при објавување на известувањата за склучен договор на ЕСЈН, да се објавува договорот за јавна набавка во целина, со листите на цени како негов составен дел, за да се обезбеди транспарентност на постапките за набавка.

4.1 Оценка на интерните контроли во процесот на јавни набавки

Извршена е оценка на дизајнирањето и функционирањето на системот на интерни контроли во процесот на јавни набавки. Имајќи ги во предвид фактите што не се воспоставени соодветни и разумни контролни активности кои ќе овозможат справување со ризиците кои се веројатни за процесот, контролниот систем е оценет како незадоволителен, а ризиците за целосно и правилно извршување на стручните, административните и техничките работи од процесите се оценети како високи.

јуни 2022
Битола



Внатрешен ревизор,
Аница Тангарова Георгиевска

АКЦИСКИ ПЛАН

Ревизорски извештај бр.60-07/12 од 21.06.2022 година

Препорука бр.	Препорука	Приоритет	Договорна активност (ДА/НД)	Одговорно лице	Датум на имплементација
111	Директорат да развијат ише кои ќе изготви јасни и комплетни процедури за процесот на доделување на договори за јавни набавки и процесот за реализација на договорите, кои ќе бидат достатни до сите нивоа на работен.	висок			
112	Директорат на училиштето да обезбеди креирање на јасни и еднообразни критериуми за реализација на постапките за јавни набавки кои ќе овозможат обезбедување на конкуренција, економичност, ефикасност и соодветен квалитет на предметот на набавка во однос на неговата намена и вредност.	висок			
113	Директорат на училиштето да обезбеди обуки од областа на јавните набавки за вработените кои се вклучени во спроведувањето на постапките за набавка, т.е. да се намалат регулаторните ризици за начинот на спроведувањето на постапките	нисок			
114	Директорат на училиштето да обезбеди комисијата за јавни набавки да трни темелна проверка на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способност на понудувачите за да се овозможи квалитетно исполнување на договорите за јавни набавки.	нисок			

1.5	Директорот на училиштето да обезбеди од економските оператори објединување на цените во понудите во случај кога понудите содржат несообразно ниски цени во однос на стоките, услугите или работите што се предмет на набавка, за да се осигура исполнување на договорите за набавка со соодветен квалитет.	нисок		
116	Директорот на училиштето да обезбеди активирање на механизмите за квалитетно и навремено исполнување на договорите кои се предвидени во тендерската документација, за да се обезбеди исполнување на договорите во согласност со бараните услови	нисок		
117	Директорот на училиштето да обезбеди важност на банкарските гаранции за квалитетно исполнување на договорите до целосно реализирање на договорите, за да се осигура заштита на средствата на училиштето и квалитетно и навремено исполнување на договорите.	нисок		
118	Директорот во училиштето да осигура исполнување на градежни работи во училиштето врз основа на навршени договори заради обезбедување на меѓусебни обврски и права со изведувачите на работите и соодветно обезбедување на платот и средствата на училиштето.	висок		
119	Директорот на училиштето да обезбеди платите на обврските кои изведувачите на градежните работи да се врши врз основа на документи кои се	висок		

	соодветно контролирани и одобрени од технички стручен надзор и овластено лице за контрола од училиштето.				
П10	Директорот на училиштето да овласти лице кое ќе врши контрола на формалната и суштинската вистинитост и точност на сметководствените документи.	висок			
П11	Директорот на училиштето да обезбеди при спроведување на набавки во повеќе посебни делови, со донесувањето на одлуката за набавка, вредносно да бидат утврдени поединечните делови од предметната набавка.	среден			
П12	Директорот на училиштето да обезбеди планирање и реализација на видот на постапките за јавна набавка согласно вкупните годишни потреби на училиштето за одреден вид на стоки, за да се обезбеди економичност на набавката.	среден			
П13	Директорот на училиштето да обезбеди при објавување на известувањата за склучен договор на ЕСЈН, да се објавува договорот за јавна набавка во целина, со листите на цени како негов составен дел, за да се обезбеди транспарентност на постапките за набавка.	висок			

Изготвил,
Аница Тантарова Георгиевска




Одобрил,

19-07-2022
СОО 04/10

Општина Битола

Сектор за внатрешна ревизија

Одделение за ревизија на системите за внатрешна контрола и ревизија на усогласеност

Бр.60-07/08 од 06.06.2022 год.

ПРЕДМЕТ: ЗАБЕЛЕШКИ - ПРИГОВОР

НА ПРЕТХОДНИОТ ИЗВЕШТАЈ

За извршената ревизија на усогласеност на процесот на јавни набавки и следењето на реализацијата на доделените договори кај ССТУ „Горги Наумов“ Битола

Приговор

од ССТУ Горги Наумов Битола, преку полн. Адв.Владимир Петлишковски од Битола, ул.Коле Неделковски бр.4

на ПРЕТХОДНИОТ ИЗВЕШТАЈ За извршената ревизија на усогласеност на процесот на јавни набавки и следењето на реализацијата на доделените договори кај ССТУ „Горги Наумов“ Битола Бр.60-07/08 од 06.06.2022 год.

Од страна на Сектор за внатрешна ревизија, Одделение за ревизија на системите за внатрешна контрола и ревизија на усогласеност при Општина Битола, сочинет е претходен записник за вонреден инспекциски надзор над субјектот ССТУ Горги Наумов Битола, при што е констатирана определена фактичка положба

Во делот од записникот, констатирани се определени неправилности во работењето на субјектот, а изготвен е и наод со препораки за наводни неправилности и начин за нивно отстранување кои по точки, применливо се наведени во дел 3 од извештајот.

Сметајќи дека во дел на точките не е правилно утврдена фактичката состојба, и не се соодветни дадените укажувања, па заради тоа со истите не се согласуваме, па бараме записникот и наодот да бидат коригирани во тој дел, со која цел го вложуваме свој приговор

Имено, станува збор за следното:

Во точка 3.1 од извештајот, кој се однесува на делот на Интерни контроли во процесот на јавни набавки, констатирано е дека со Правилникот за систематизација на работните места во ССТУ „Горги Наумов“ Битола за работните места на административните службеници не е предвидено извршување на работи.

и работни задачи од делокругот на работењето на лица за јавни набавки, па заради тоа работните и работните задачи на лице за јавни набавки ги извршува давател на јавна услуга од секторот стопанска служба- наставник. За спроведување на постапките за јавни набавки се формира комисија за јавни набавки со членови од вработените, наставници. Оваа комисија, ревизорот ја смета како неправилно поставување на овластените лица во училиштето.

Меѓутоа, според член 80 од ЗН, никаде не е ограничено или забрането назначувањето на лицето за јавни набавки да биде од одредена струка или дејност. Напротив, согласно цитираниот член,

Член 80

(1) Договорниот орган определува лице или организациски облик во чии рамки ќе се вршат работи од областа на јавните набавки.

(2) Лицето од ставот (1) на овој член е лице кое има стекнато најмалку 180 кредити според ЕКТС, односно завршен VI/1 степен на образование и кое има соодветна потврда за положен испит за лице за јавни набавки.

(3) Лицето/лицата од организацискиот облик од ставот (1) на овој член ги вршат следниве работи:

- учествува во подготовката на планот за јавни набавки,
- ја изготвува одлуката за јавни набавки,
- врши набавки од мала вредност,
- учествува во изработката на тендерската документација,
- го објавува огласот за јавна набавка,
- ја советува комисијата при спроведување на постапката за доделување договор за јавна набавка,
- учествува како член во комисијата кој постапките за доделување договор за јавна набавка со проценета вредност над 130.000 евра во денарска противвредност за ствари и услуги и над 5.000.000 евра во денарска противвредност за работи,
- ги подготвува потребните акти врз основа на извештајот од спроведена постапка,
- ги ажурира податоците кои согласно со овој закон се доставуваат во ЕСН,
- објавува негативна референца во ЕСН,
- дава насоки и упатства на договорниот орган во врска со постапување во жалбената постапка во соработка со комисијата,
- се грижи за досиејата од спроведени постапки согласно со прописите за канцелариско и архивско работење и
- врши други работи согласно со овој закон.

(4) Лицето/лицата од ставот (1) на овој член се должни во сесии забогнење да постапуваат согласно со Кодексот на однесување при спроведување на јавните набавки,

што треба да се изгуби од вид, дока сите членови на комисијата за јавни набавки се стручни лица со 6 ти степен на образование, и поседуваат соодветно

обука за илества во постапката за јавна набавка, согласно позитивните законски прописи.

Оттука произлегува недвосмислен заклучок дека во конкретниот случај е поставено согласно сите позитивни законски прописи, и не може да се констатира никаква повреда на законот по оваа точка.

Накраткуваме дека и надзорот над извршувањето на услугите од страна на економските оператори е проследено од страна на изгажирани стручни лица, надзор, кој се својата работа врши надзор над извршувањето на услугите, како по квалитет, така и по квантитет, и за истото дава писмени горовода по типс по градежната книга која е составен дел на секоја од извршените набавки на градежни услуги и услуги на ренивирање на училиштата, така да сиегатаме дека се целосно неосновани констатациите на ревизорот дека нбс е обезбеден целосен и ефикасен систем за контрола на изведбата на јавната набавка, бидејќи во овој дел по целоси се запазени нормите предвидени со законот за градба, но и со ЗЈН.

Во точка 3.2 извршена е оценка на ризиците, при што констатирано е дека нбс е воспоставен соодветен контролен систем во делот на доделување на договори за јавни набавки и следеле на реализација на договорите за јавна набавка.

Во овој дел нагласуваме дека од пригодно изнесеното се гледа дека не постојат повреди на заштит цитирани во точка 3.2

По однос на точка 3.3.1 Констатирано е стусество на пишани процедура за начинот на обвизање на процесот за доделување на договори за јавни набавки и реализација на доделените договори за набавки.

Во овој дел, сакаме да уважаме дека целосно се почитувани задолженоста пропишани со ЗЈН.

Сите јавни набавки се спроведени по процедура и во постапка пропишана и по согласност со ЗЈН и подзаконските акти со кои се дорегулира примената на Законот за јавни набавки.

Патеа речено, овие акти се доволно детални и недвосмислени, за да може договорниот орган придржувајќи се до нив, да не изврги повреда на законот и да ги запази сите начела за извршување на една законита јавна набавка

Сите јавни набавки се обвизани со конкретни податоци преку ЕСЈН, каде поменично се специфицирани сите услуги и стрки предмет на јавната набавка.

Со објавувањето на огласите за јавна набавка, учеството на економските оператори во истите, како и изборот на операторот, во целоси се извршуваат согласно одредбите на ЗЈН.

Овие одредби предвидуваат дека право да достави понуда има секој заинтересирано физичко или правно лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремено здружувања, или на пазарот или во постапката за јавна набавка по нудат предметот на набавка. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членките во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци:

-членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата,

-членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка.

-членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата,

-краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот

Членовите на групата економски оператори одговараат неограничено и солидарно пред договорниот орган за обврските преземени со понудата

Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца нема право на учество во постапката согласно со член 101 став 7 од законот.

Економскиот оператор во рамките на нгта поставена за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само со една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда

Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за јавна набавка.

За да учествува во постапката, економскиот оператор треба да се регистрира во ЕСИН и да поседува квалификуван сертификат за електронски потпис согласно прописите за електронски потпис. Економскиот оператор се регистрира во ЕСИН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСИН.

По одосн на изборот на лица кои надат контрола за јавната набавка, претходно веќе ја наведовме и законската основа во ЗЈН за начинот на избор на лицата кои се занимаваат со јавните набавки и комисијата за јавни набавки, и виде само се повикуваме на претходно изнесеното

Исто така, не сме да се изгуби од нид дека чл 106 од ЗЈН, исто така ги уредува областите од делокругот на информирање на понудите, посебно групните понуди и нивната содржина, и од страна на економскиот оператор, но и од страна на договорниот орган, во целост се почитуваат овие одредби.

Со увид на тендерската документација по разгледување на точка 1.3.3 стои

1.3 Предмет на постапката на јавна набавка

1.3.1 Предмет на постапката за јавната набавка е набавка на работи: Промена на кровна покривка врз построенка кровна конструкција, промена на надворешна столарија според претходен предмер во СОТУ „Горин Паумов“ Битола

Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации/ предмер пресметка (Предумер_крон, Предмер_столарија)

Исто така може да се констатира дека Предметот на набавката не е делен. Понудувачот во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

Предмет на аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и уосзни парини, без ДДВ.

Во овој дел, утврдено е и влезотрасењето на договорот.

Датумот за јавната набавка ќе биде со времеграенје од 6 месеци.

Исто така, утврдено е и рок на изведување на работите е 60 дена

Помоѓносно пак на забелешката дека не е определена поединечната цена на секоја услуга, како приоритетум за избор, треба да се има предвид дека одредбата од чл 78 ст 1 од ЗН се однесува само на случај кога станува збор за деллива јавна набавка.

Оваа одредба воопшто нема примена при јавна набавка која е недељлива како што е збор во конкретниот случај. Во вакви случај, имајќи предвид дека набавката е недељлива, договорниот орган воопшто нема никаква обврска во јавниот оглас да наведува цени на секоја поединечна ставка.

По однос на точка 3.3.3, Ревизорот констатира дека Комисијата за јавна набавка не извршила објективно оценување на приоритизираниот економски одредитор на однос на изостанетите услови за утврдување на способност утврдени со тендерската документација, имајќи предвид дека не бил доставен доказ за покривност на економскиот оператор со габдувач на материјалите или сертификати за доставени. Ваквата забелешка е бестреждметна имајќи предвид дека целовкупниот материјал за кој се доставени сертификати, е вложен во предметот на реконструкција, а истото по количини, квалитет и фирма производител на материјалот е проверено и проверено од страна на инсталираниот надзор, за што доставуваме лиценца од заверена и потпишана градежна книга.

По однос на точка 3.3.4 од законикот, ревизорот констатира дека договорниот орган не побарал од економскиот оператор да ја објасни цената на понудата, дека постоел сомнеж дека понудата содржи чизвообичаено ниска цена на однос на работите кои се предмет на набавка

Меѓутоа, со анализа на сите понуди во предметот, може да се заклучи дека разликата во цените помеѓу најповољниот понудувач кој е избран во постапката и следниот најповољен понудувач, не ги надминува процентите определени со закон.

Имено чл 116 од ЗН предвидува дека

Договорниот орган, во секој случај бара објаснување на цената доколку вредноста на понудата е за повеќе од 50% пониска од просечната цена на прифатливите понуди и е за повеќе од 20% пониска од следната рангирана понуда, во случај да има добиено најмалку три прифатливи понуди.

Ниту еден од овие два услови не е исполнет во конкретниот случај што значи дека се записани одредбите на ЗПЗ, а забелашката на резизорот не е основана.

Исто така, во однос на забелашката лашена во точка 3.3.7 дека времените ситуации за изведените градежни работи кои се однегуваат на притока на временна покриенка и нацворена стварија на училиштето, во зкупин износ од 6.7/3.447 денари не се прегледани и сверени за наврзта формална и материјална точност од технички, стручен надзор согласно Законот за градби. Истакнуваме дека овие наведени се клучни за што предлагаме материјални докази извади од градежна книга изворена и потпишана од страна на областен стручен надзор.

По однос на точка 3.3.8, резизорот сепак повликува дека не е извршено деление на набавката, по согласно претходно цитираното мислење и одредбите на ЗПЗ тоа е диспозисија на договорниот орган, и доколку истиот смета дека е подобро и поефикасно да се изврши набавка од еден економски оператор, тоа не е во спротивност со одредбите на ЗПЗ.

Не е тврдно дека во законот стои дека може да се изврши деление на набавката, но ваквото постапување не е задолжително и економскиот оператор не мора да ја подели набавката на делови, доколку смета дека саработката со еден економски оператор ќе му ја олесни целокупната набавка.

Според член 78 став 2 нема потреба да се даде на образложение зошто не е поделена набавката.

Од друга страна, во точка 3.5.13 каде е извршено деление на набавката, резизорот полага сосема обратно притоа ставувајќи од она поведено во претходната точка, па смета дека треба да се оди со неделлива понуда и пониска вредност на набавката, бидејќи на тоа улагувале правните норми, наместо деллива понуда како е поставено по конкретниот случај.

Оттука сметаме дека дел од запигниот не е во согласност со почитливите законски одредби.

Сметаме дека во конкретниот случај, ивие одредби на законот не се исполнувани, заради што предлагаме од страна на Одделението за ревизија на системите за внатрешна контрола и ревизија на усогласеност, да се корегира во свој дел на промена на законот.

Битола
5/30/2022

За СОГУ Горнобискупа
Владимир Битковски
Адвокат
www.bvot.com.mk
www.bvot.com.mk